



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
 Э.А. Никулина
 «30» _____ 20 16 г.

**План действий (дорожная карта) обеспечения условий доступности для инвалидов
 в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
 по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
 предоставляемых услуг на период 2016 - 2030 г.г.**

№	Мероприятия	Дата
1	Разработка нормативной документации, назначение ответственных лиц	апрель-май 2016 г.
2	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам доступности образовательных услуг	май 2016 г. по мере необходимости
3	Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации учреждения и предоставляемых в нем услуг. Утверждение состава комиссии, плана-графика проведения обследования и паспортизации. Организация работы комиссии	май-июнь 2016 г.
4	Оформление паспорта доступности	июнь 2016 г.
5	Обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности	2016-2017 г.г.
6	Обеспечение возможности беспрепятственного входа в объекты и выхода из них: установка пандуса со стороны запасного выхода учебного корпуса и корпуса общежития, установка указателя на центральном входе учебного корпуса, общежития и схемы передвижения с кнопкой вызова персонала	июнь-август 2016 г.
7	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов в количестве 3 мест. Обеспечение возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект. Установка знака «парковка для инвалидов»	июнь-август 2016 г.
8	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	май 2016 г.
9	Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	2018 г.
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.	Весь период по мере необходимости
11	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, закупка специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Весь период по мере необходимости

12	Установка при входе в здание учебного корпуса и общежитие техникума вывески с названием, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019 г.
13	Установка в актовом зале техникума индукционной системы и звукоусиливающую аппаратуру для слабослышащих	2022 г.
14	Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений	2024 г.
15	Закупка сменной кресла-коляски	2023 г.
16	Установка поручней на стенах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей	2020 г.
17	Обустройство комнаты психологической разгрузки.	2021 г.
18	Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025 г.
19	Установка доступных входных групп дверей на входе в здание учебного корпуса и общежитие техникума (в т.ч. раздвижные системы)	2025 г.
20	Обеспечение допуска в учебный корпус, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 22.06.2015г. №386н	Весь период по мере необходимости
21	Заключение договоров в целях предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект с сурдопереводчиком, тифлопереводчиком	Весь период по мере необходимости
22	Установка подъемных платформ	2028 г.